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BAHAGIAN A
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 2002/2003
Februari/Mac 2003
RAK 552 -Amalan Profesional Seni Bina
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yangtercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab LIMA soalan sahaja dan sekurang-kurangnya dua (2) daripada setiapBahagian A dan B.
1 .
	
Anda adalah salah seorang rakan kongsi sebuah praktis seni bina yang
didaftarkan atas nama `Azmi Luddin Arkitek' . Firma anda telah dijemput oleh
pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk berbincang
kemungkinan melantik firma anda sebagai perunding arkitek untuk satu projekyang telah dikenalpasti iaitu sebuah kompleks pendidikan yang dikenali
sebagai Kompleks Pendidikan Bersepadu di Putrajaya .
Projek tersebut merangkumi beberapa jenis bangunan dan anggaran kos
pembinaannya adalah seperti berikut :
Dengan berpandukan kepada perundangan Lembaga Arkit& Malaysia -
(LAM), tulis sepucuk surat jawapan berkenaan perlantikan firma anda sebagai
perunding arkitek, dengan menghuraikan perkhidmatan yang ditawarkan, asas
pengiraan berserta jumlah yuran perkhidmatan professional dan juga tahap
pembayaran yuran untuk firma anda .
(20 markah)
(a) Bangunan Kompleks Sekolah dan Asrama RM 120 juta
(b) Perumahan Guru RM 35 juta
(c) Muzium Pendidikan RM 20 juta
(d) Infrastruktur/Kemudahan Rekreasi/Pasarana/dll RM 25 juta
Jumlah RM 200 juta
BAHAGIAN B
2
Bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan :
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2 .
	
(a) Huraikan jenis-jenis praktis senibina yang boleh didaftarkann di bawah
peraturan undang-undang yang sedia ada dan nyatakan kebaikan-
kebaikan dan keburukan-keburukan setiap jenis praktis .
Ii . Surat Perlepasan Arkitek (Released Letter)
iii . Arkitek Konsep (Concept Architect)
iv . Skima Yuran Minima (Scale of Minimum Fees)
v. Timangtara (Arbitration)
(10 markah)
i . `submitting person' di dalam `Uniform Building By Law -
UBBL' .
(10 markah)
3. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan LAM-Kod Etika Praktis
Profesional (`Code of Professional Practice') . Hurai dan bincangkan .
(10 markah)
Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang, seorang
principal sebuah praktis seni bina sepatutnya membuat keputusan untuk
lebih agresif dalam usaha untuk mendapatkan projek-projek baru .
Bincangkan strategi pemasaran dan cara perlaksanaan yang perlu
beliau fikirkan dengan mengambil kira kod etika professional praktis
seni bina .
(10 markah)
4. (a) Di dalam Borang Perjanjian Piawaian PAM untuk Kontrak Bangunan,
telah menyatakan tentang Kuasa seorang Arkitek selaku Pegawai
Penguasa mentadirkan perjanjian antara Klien dan Kontraktor.
Huraikan dengan Jelas akan perkara-perkara yang terkandung di dalam
Klausa 2 Dokumen tersebut termasuk tugas dan tanggungjawab yang
semestinya dijalankan oleh seorang Arkitek berkenaan .
3RAK 552
(b)
	
Senaraikan perkara-perkara yang anda perlu lakukan sebelum tamat
tempoh masa kontrak binaan, dengan merujuk kepada tugas dan
tanggunglawab seorang Arkitek Projek didalam Perjanjian Kontrak
Binaan .
(20 markah)
5. Kontraktor Ahmad Zaki dan Rakan-Rakan telah diberikan kontrak membina
sebuah Kompleks Penjara di SPT Pulau Pinang bernilai RM 333 juta dan masa
kontrak tersebut ialah 30 bulan (02.01 .2001 hingga 30.06.2003)
Kontraktor tersebut telah memohon Lanjutan Masa Kontrak bagi projek yang
sedang ia kendalikan itu sejumlah 100 hari masa tambahan bagi menyiapkan
kontrak ini, atas alasan berikut :
(a)	Arah n V.O. (variation order) tambahan yang diberikan kepadanys
pada 30.12.2002 yang mengambil masa berasingan selama 20 hari
untuk menyiapkannya. (Kerja tambahan ini tidak melibatkan
perjalanan kerja kontrak asal) .
Lukisan dan Dokumen Lengkap Projek hanya dibekalkan sepenuhnya
selepas 20 hari daripada tarikh penerimaan Tapak.'
(c)	Keadaan cuaca yang buruk, hujan sepanjang bulan November dan
Disember 2001 dan 2002 yang menyukarkan kerja binaan, dan jumlah
hari kerja yang tidak dapat dijalankan ialah 30 hari .
(d)	Bekalan Simen oleh pembekal simen 'Pre-mix' lewat menghantarnya
bekalannya ke tapak binaan walaupun membuat tempahan awal .
Alasan pembekal ialah bekalan simen keseluruhan agak berkurangan
dan terpaksa menunggu bekalannya dari kilang. 3umlah hari kelewatan
bekalan ialah 20 hari .
Berpandukan kepada Klausa 23 Lanjutan Masa, sebagai seorang Pegawai
Penguasa, pertimbangkan alasan-alasan di atas dan dengan andaian anda,
sediakan satu laporan lengkap kepada klien akan apakah masa tambahan yang
sepatutnya anda sokongkan .
(20 markah)
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(a)
	
Senarai dan huraikan perkara-perkara yang terkandung di dalam sebuah
Dokumen Tender yang standard, untuk kontrak-kontrak kecil Tanpa
Kuantiti .
(b) Senarai dan huraikan satu persatu akan perkara-perkara yang anda
perlu pertimbangkan, sebagai seorang Arkitek projek, atas Dokumen-
dokumen Tender yang perlu dinilaikan sebelum memilih dan
seterusnya memberikan sokongan kepada penender yang layak bagi
sesuatu projek untuk diputuskan oleh Lembaga Jemaah Tender .
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(20 markah)
